SANIKO

BZ.zP.09/16/06/23

Nr referencyjny sprawy:

Zalacznik Nr 10 do SWZ
Umowa (projekt)

zawarta W dniu ........cocceevevevveeneennnnns , we Wloctawku pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej ,,SANIKO” Sp. z o.0. z siedzibg we Wloctawku,
ul. Komunalna 4, 87-800 Wioctawek, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000095781, o kapitale zaktadowym wynoszacym 25 807 600,00 zt nr NIP 888-020-59-21,
Regon: 910041776, reprezentowanym przez:

Sylwie Wojciechowska — Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji
na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022
poz. 1710 ze zm.) — dalej: ustawg Pzp, zostata zawarta Umowa o nast¢pujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem Umowy jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z wykonaniem robét budowlanych dla zadania pn. ,,Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont
obiektow budowlanych i instalacji technologiczne;j istniejacej stacji paliw wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu oraz budowsg myjni samoobstugowej 4 stanowiskowej, tj. dla
samochoddéw osobowych - 2 stanowiska i cigzarowych Solo trzyosiowych o maksymalnej dlugosci
11 m i wysoko$ci 4 m — 2 stanowiska, na terenie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Saniko”
Sp. z 0.0. przy ul. Zytniej”.

2. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegolnosci:

1) Opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami
dokumentow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowg dla catej
inwestycji z podziatem na dwa zadania, tj.:

Zadanie I: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont obiektow budowlanych i instalacji
technologicznej istniejacej stacji paliw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu na terenie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Saniko”
Sp. z 0.0. przy ul. Zytniej,

Zadanie I1: Budowa myjni samoobstugowej 4 stanowiskowej, tj. dla samochodéw osobowych - 2
stanowiska i cigzarowych Solo trzyosiowych o maksymalnej dlugosci 11 m i wysokosci 4 m — 2
stanowiska - na terenie Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z o.0. przy
ul. Zytniej;

2) Wykona roboty budowlane polegajace na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i remoncie
obiektow budowlanych i instalacji technologiczne] istniejacej stacji paliw wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. [Adres dziatki: nr ewid.: 49/8, 46/5, 42/6,
42/8, 43/3 przy ul Zytniej we Wioctawku.], zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,



o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 1) Umowy oraz przeprowadzi wymagane badania, proby, sprawdzenia,
rozruch technologiczny i uzyska pozwolenie na uzytkowanie,

3) skompletuje i dostarczy dokumentacje powykonawcza;

4) przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa
w §1 ust. 2 pkt 3) Umowy na warunkach okreslonych w § 7 Umowy;

5) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytulu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w § 11 Umowy;

6) udzieli gwarancji na dokumentacje¢ projektows, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy oraz na
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy na warunkach okreslonych w § 10
Umowy;

7) udzieli gwarancji na zamontowane urzadzenia technologiczne stacji paliw i infrastrukture
towarzyszacg na warunkach okreslonych przez producenta,

8) wyposazy obiekt we wszelkie urzadzenia, przybory i inne elementy, wynikajace
z obowigzujacych przepiséw, w szczegdlnosci z przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

9) opracuje rozliczenie rzeczowo - finansowego inwestycji z podziatem na elementy sktadowe,

10) bedzie penit nadzor wykonawczy i autorski podczas realizacji robot budowlanych bedacych

przedmiotem niniejszej Umowy oraz nadzér autorski podczas realizacji robot budowlanych
dotyczacych zadania Il wskazanego w § 1 ust. 2 pkt. 1) Umowy.

3. Realizacja przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zostata podzielone na nastepujace

etapy:

1) Etap | —obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy
(zwany dalej ,,zaprojektu;”)
2) Etap Il — obejmujacy wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy

wraz z dokumentacjg powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) Umowy (zwany dalej ,,wybudu;j”™).

4. W ramach realizacji Etapu Il wybuduj, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) Umowy, Wykonawca bedzie

zobowigzany do realizacji zadan, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, 5-10) Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy sporzadzic

o e

i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Umowy,
zwany dalej ,,harmonogramem”. Harmonogram winien:

uwzglednia¢ wszystkie warunki w jakich bedzie realizowana Umowa,

by¢ dostosowany do termindw wskazanych w niniejszej Umowie,

uwzglednia¢ kolejnos¢ spelnienia dziatan/czynnosci tj.

— opracowanie, uzgodnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowg,

— realizacj¢ robot wynikajaca z technologii prowadzenia robot i dostaw,

by¢ sporzadzony w rozbiciu na poszczegolne etapy z wyszczegdlnieniem zakresOw rzeczowych

robot budowlanych realizowanych w danym etapie,

uwzglednia¢ skale czasu potrzebng do wykonania: robot budowlanych danego etapu, prob

przedrozruchowych, koficowego rozruchu probnego stacji paliw oraz skale czasowa niezbgdng

do przeprowadzenia szkolenia pracownikow Zamawiajacego (data rozpoczecia, czas na

wykonanie 1 data zakonczenia),

uwzglednia¢ skale czasu na czynno$ci przedprojektowe (decyzja $rodowiskowa, mapa do

celow projektowych, decyzja o warunkach zabudowy (WZ) i inne wymagane) oraz na

czynno$ci organu administracji zwigzanego z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

6. Harmonogram wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo

ztozy¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu oraz wnioskowaé



10.

0 wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w kazdorazowo ustalonym terminie.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te zastrzezenia i uwagi.

. Ostatecznie zaakceptowany i dostarczony do Zamawiajacego W terminie o ktorym mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu Harmonogram bedzie stanowit zalacznik nr 2 do Umowy.

. W okresie realizacji Umowy zmianie ulec mogg zakresy rzeczowe i czasookres wykonania robot

ujetych w Harmonogramie. Zmiana ta wymaga sporzadzenia przez Wykonawce kolejnego
Harmonogramu, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego. Konieczno$¢ zmiany Harmonogramu
musi by¢ udokumentowana w formie aneksu do Umowy.

. Harmonogram bedzie zawieral elementy robodt, ktorych realizacja jest planowana do odbioréw

czesciowych, wraz ze wskazaniem ich warto$ci. W ramach podziatu robodt nalezy wyodrebnié¢ roboty
wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawcéw na
podstawie uméw o podwykonawstwo.

Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy, winna by¢ podzielona na

dwa zadania i winna obejmowacé w szczegdlnos$ci:

1) Opracowanie Koncepcji budowlano - architektonicznej dla catej inwestycji. Zamawiajacy dopuszcza
wykorzystanie Koncepcji stanowiacej zatacznik do opracowanego PFU, ktéora w zaleznosci od
wytycznych zawartych w Decyzji o warunkach zabudowy oraz w Decyzji 0 uwarunkowaniach
srodowiskowych oraz w warunkach okreslonych przez gestoréw mediow — musi by¢ przez Wykonawce
zaktualizowana i uzupehiona.

2) Projekt architektoniczno — budowlany,

3) Projekt technologiczny — odrebny dla stacji paliw i odrgbny dla myjni,

4) Projekt techniczny we wszystkich wystepujacych branzach,

5) Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdot budowlanych [STWIORB],

6) Przedmiary robot, kosztorysy ofertowe: dla budowy stacji paliw oraz kosztorysy inwestorskie dla

budowy myjni samochodowej,

7) Uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wykaz dokumentoéw i opracowan wchodzacych w zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawiera
PFU stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy oraz trescia:

1) specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: SWZ), stanowiacg zatacznik nr 3 do Umowy,

2) Programu funkcjonalno uzytkowego [PFU], stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy,

3) ztozonej oferty, stanowigcej zatacznik nr 4 do Umowy,

4) obowiazujacych przepisow i norm.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowa we wspotpracy z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do uwzgledniania zglaszanych przez Zamawiajacego
podczas opracowywania dokumentacji projektowej uwag, sugestii, koncepcji i zastrzezen dotyczacych
dokumentacji projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonang
dokumentacje projektowa, w tym za wszelkie btedy projektowe, ktore Wykonawca powinien niezwlocznie
naprawi¢ po ich ujawnieniu, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Dokumentacja przekazana przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialno$ci za prawidtowos¢ wykonania przedmiotu Umowy, nawet jesli zaakceptowat
dokumentacje projektowa. Uwzglednienie przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego i zmiany dokumentacji
projektowej, o ile te uwagi 1 zmiany sa zgodne z PFU, nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci, ktora ponosi wedtug Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscia za btedy, opuszczenia,
sprzecznosci i niestosowanie si¢ do warunkéw Umowy i wykonania przedmiotu Umowy.
Dokumentacja przekazana przez Wykonawce bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzy¢.



17. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje sie do oddania
przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajgcemu w terminach okre§lonych w §2 Umowy.

18. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

19. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach realizacji przedmiotu Umowy do udzielania odpowiedzi na
wszelkie zapytania oferentow w trakcie trwania postgpowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy
robot budowlanych begdacych przedmiotem dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 -
Zadanie nr 2 a dotyczacych budowy myjni samoobstugowej 4 stanowiskowej, w terminie nie dtuzszym niz
3 dni robocze od momentu ich otrzymania od Zamawiajacego poczta elektroniczng.

20. Jezeli w Umowie mowa jest o dniach roboczych, to strony Umowy zgodnie oswiadczaja, iz pojeciem dni
roboczych okresla si¢ wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem soboty i niedzieli, oraz innych dni ustawowo
wolnych od pracy.

TERMIN REALIZACJI
§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 1 w terminie:
23 miesiecy od dnia jej zawarcia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ poszczegdlne etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 Umowy,
w nastepujacych terminach:

1)

Etap | zaprojektuj - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem

w imieniu Zamawiajacego wymaganych przepisami dokumentéw, uzgodnien i1 decyzji

administracyjnych w tym pozwolenie na budowe niezbednych do rozpoczgcia robot w terminie

do 9 miesiecy od dnia jej zawarcia, z tym, ze:

1.1)dokumentacja projektowa niezb¢dna do uzyskania pozwolenia na budow¢ winna zostaé
przekazana Zamawiajacemu do uzgodnienia w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy a Zamawiajacy dokona uzgodnienia tej dokumentacji w okresie kolejnego 1 miesiaca
od daty jej przekazania przez Wykonawce. Uzgodnienie dokumentacji projektowej zostanie
dokonane zgodnie z trescig § 9 ust. 2 pkt. 5 do 10 Umowy;

1.2) Wykonawca uzyska i przekaze Zamawiajacemu pozwolenie na budowg¢ w terminach
zgodnych z KPA,

1.3) pozostata dokumentacje oprocz tej wymienionej w pkt. 1.1 Wykonawca przekaze w terminie
do 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Odbior dokumentacji zostanie potwierdzony
protokotem odbioru, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 15 Umowy.

2) Etap Il wybuduj — wykonanie rob6t budowlanych w terminie 12 miesiecy od dnia przekazania

placu budowy:

a) Wykonanie robot polegajacych na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i remoncie
obiektéw budowlanych i instalacji technologicznej istniejacej stacji paliw wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego -
w terminie do 12 miesiecy od dnia przekazania placu budowy po uzyskaniu pozwolenia na
budowe,

b) wuzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu pozwolenia na uzytkowanie - w terminie do 2
miesiecy od dnia podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robét, potwierdzone
protokotem kofncowym odbioru przedmiotu Umowy i przekazaniem inwestycji
do eksploatacji.

3. Terminy wykonania poszczegodlnych prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w § 1 ust. 2, okresla przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego Harmonogram
rzeczowo-finansowy o ktorym mowa w § 1 ust. 5 Umowy.

4. Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 1) Umowy, termin wykonania przedmiotu Umowy i terminy wykonania
poszczegdlnych etapow, nie moga ulec zmianie.
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. Zmiana terminow, o ktorych mowa w § 2 ust. 11 2 Umowy, w okoliczno$ciach, o ktorych mowa § 14 ust.
1 pkt 1) Umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.

. Za zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien wskazany w podpisanym przez Strony
protokole koncowym odbioru przedmiotu Umowy i przekazaniu inwestycji do eksploatacji, o ktorym mowa
w § 9 ust. 3 pkt 27) Umowy.

§3

. Wszystkie wykonywane prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng
ostroznoscia, z zachowaniem przepisOw bhp i ppoz, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

. Wykonawca przed rozpoczgciem robot zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu, opracowany
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o ktérym mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. Nr 682 ze zm.) oraz § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ze zm.).

OBOWIAZKI STRON
§4

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

protokolarne przekazanie placu budowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania
prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe, pozytywnego odbioru ostatecznego dokumentacji
projektowej, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, oraz przekazania Harmonogramu finansowo —
rzeczowego, o ktérym mowa w §1 ust. 5 Umowy z zastrzezeniem §11 ust. 2-4 Umowy,
przeprowadzenie szkolenia w zakresie przepisow bph, gdzie Wykonawca bedzie wykonywat
przedmiot Umowy,

przekazanie wykazu urzadzen, ktore Wykonawca zdemontuje w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy i protokolarnie przekaze Zamawiajacemu,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy,

uczestniczenie w naradach zwotanych przez Wykonawce,

zorganizowanie odbioru dokumentacji projektoweyj,

zorganizowanie odbiorow czgsciowych robot budowlanych,

zorganizowanie odbioru koncowego robdt budowlanych,

zorganizowanie odbioru koncowego przedmiotu Umowy i oddania inwestycji do eksploatacji,

10) zorganizowanie odbioru pogwarancyjnego,
11) terminowa zaptata wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 5 Umowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia, PFU, oferta
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana, europejskimi
i polskimi normami oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
konsultowania z Zamawiajagcym istotnych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych majacych
wplyw na koszty robdt budowlanych, ktéore beda wykonywane na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej,

do opisywania w dokumentacji projektowej proponowanych materialow i urzadzen za pomoca
parametréw technicznych tj. bez podawania ich nazw. Jesli nie bedzie to mozliwe i konieczne okaze
si¢ podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca zobowiazany jest do podania co najmniej
dwodch producentow tych materiatow lub urzadzen,

do uwzgledniania zglaszanych przez Zamawiajacego podczas opracowywania dokumentacji
projektowej uwag, sugestii, koncepcji i zastrzezen dotyczacych dokumentacji projektowej,
1 dokonywanie korekty tej dokumentacji stosowanie do zgtaszanych uwag,



5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

udzielania odpowiedzi na wszelkie zapytania oferentow w trakcie trwania postgpowania
przetargowego na wyltonienie wykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 1) - Zadanie nr 2 a dotyczacych budowy myjni
samoobstugowej 4 stanowiskowej, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od momentu ich
Otrzymania od Zamawiajacego pocztg elektroniczna.

do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego do organéw administracyjnych i innych instytucji celem
uzyskania wymaganych dokumentow na podstawie Pelnomocnictwa wystawionego przez
Zamawiajacego,

do ustosunkowania si¢ oraz w razie koniecznos$ci wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien,
w przypadku wykazania brakow przez organ administracyjny prowadzacy postgpowanie 0 wydanie
decyzji pozwolenie na budowe lub pozwolenie na uzytkowanie, w terminie wskazanym przez ten
organ,

zapewnienie dla potrzeb budowy energii elektrycznej i wody oraz zorganizowanie zaplecza
technicznego budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot,

wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi
przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
w szczegoOlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zapewniajace
podczas wykonywania robot budowlanych catkowite bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie
robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robot budowlanych,

wykonania rob6t zgodnie z wytycznymi, oraz warunkami okreslonymi w pozwoleniach, decyzjach
i innych uzgodnieniach wydanych zaréwno przez organy wydajacych te decyzje jak i i gestorow
wszystkich mediéw. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania niezb¢dnych badan,
pomiardw, analiz w celu spetnienia wymagan ww. uzgodnien, pozwolen i decyz;ji.

wykonanie robot z materiatow fabrycznie nowych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

ustanowienie kierownika budowy posiadajgcego wazne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen i kierownikoéw
robot,

prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Niezgloszenie tych roboét daje Zamawiajagcemu podstawe do zadania odkrycia robot
i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
podwykonawcom,

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

korzystanie z przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

zabezpieczenie terenu robot w taki sposob, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty
zagrozenia dla zycia i zdrowia osob trzecich,

przedktadanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, wnioskow materiatowych dla
materiatow, ktore bedg wbudowane przed ich zamowieniem,

biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych Iub zamiennych
w terminie dwoch dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé, na jakos¢
robot lub na termin zakonczenia robot,



23) sktadowanie zdemontowanych urzadzen bedacych na stanie Zamawiajgcego W miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

24) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdéw i urzadzen w sposOb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikow i osob trzecich,

25) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy,

26) na wiasny koszt biezaca utylizacja wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robot
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy,

27) naprawa lub pokrycie kosztow naprawy w przypadku uszkodzen powstatych na skutek wykonywania
robot budowlanych,

28) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pézniej niz termin przeprowadzenia
komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robdot budowlanych,

29) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

30) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Oceny Projektow Inwestycyjnych i innych naradach
zwolywanych przez Zamawiajacego,

31) realizacja poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecie usterek i/lub wad w trybie przewidzianym w § 9
ust 3 pkt 21) Umowy;

32) przedtozenie Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

33) przedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,

34) odnotowanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczgcia realizacji robot przez nowego
podwykonawce.

3. Wykonawca w dniu odbioru koficowego robot przekaze Zamawiajacemu wszelkie wymagane przepisami

prawa dokumenty, w szczegolnosci:

a) o$wiadczenie Wykonawcy o braku wad ukrytych,

b) gwarancje jako$ci na wykonane roboty,

c) $wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych na materiaty
wbudowane przez Wykonawcg,

d) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prac budowlanych,

e) dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadow wytworzonych podczas realizacji robot,

f) inne niezbedne dokumenty.

4. Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w § 4 ust. 3 lit. d) Umowy winna by¢ opracowana ha bazie
dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD/DVD lub no$niku
danych (pami¢¢ USB), i winna sktada¢ sie z:

a)

b)
c)

d)
e)
f)

9)
h)

projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania
robot,

dziennika budowy,

o$wiadczenia kierownika budowy i kierownikéw rob6t, o wykonaniu robot zgodnie z projektem
obowigzujacymi przepisami i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

instrukcji eksploatacji stacji paliw, dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,

instrukcji: BHP, bezpieczenstwa pozarowego i rozdzielni elektrycznej,

zgdd, zezwolen 1 decyzji dotyczacych stacji paliw, oraz dokumentéw dopuszczajacych do
eksploatacji urzadzenia podlegajace dozorowi, wydane przez UDT,

powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wykonanych instalacji i obiektow,

dokumentéw  potwierdzajacych  zgodno$¢  wbudowanych urzadzen 1 materialow
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych lub
wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021,



i)

)
k)

1)

p0z.1213 z po6zn. zm.) oraz wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;j
1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

protokotéw z przeprowadzonych badan technicznych, prob montazowych, proby szczelnosci
instalacji paliwowej 1 wykonanych pomiarow,

protokoty z przeprowadzonego rozruchu probnego,

dokumenty potwierdzajace przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi stacji
paliw,

kopie zaswiadczen kwalifikacyjnych os6b wykonujacych pomiary,

m) dokumentacji fabrycznej zamontowanych urzadzen w jezyku polskim (instrukcje producenta,

n)

0)

p)
q)

)
)

Dokumentacje Techniczno Ruchowe Urzadzen),

harmonogram przegladow serwisowych instalacji i urzadzen,

zestawienie $rodkow trwatych: likwidowanych, modernizowanych 1 nowopowstatych,
z przyporzadkowanymi warto$ciami wynikajacymi z kosztodw realizacji przedmiotu Umowy,
licencji na dostarczone oprogramowania komputerowe ( o ile wystapia) ,

oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamowienia materiatow budowlanych, elementéw wykonczenia statego wyposazenia i technologii;
instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robot.,

i inne wymagane dokumenty.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosc¢ za:

a) opracowang dokumentacj¢ projektowg oraz przyjete w niej wszystkie rozwigzania zar6wno
technologiczne, konstrukcyjno — budowlane i inne uwzglednione w dokumentacji projektowe;j,
b) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek
z prowadzonymi robotami,
C) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu Umowy,
d) szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami,
e) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,
f) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia czynnosci przedrozruchowych, oraz
koncowego rozruchu probnego stacji paliw. Z przeprowadzonych prob rozruchowych i rozruchu
wiasciwego — Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ protokoty.
Wykonawca zobowiagzany jest do przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie
tankowania pojazdow i w zakresie obstugi calej instalacji technologicznej. Kazdy przeszkolony
pracownik otrzyma od Wykonawcy dokument potwierdzajacy uprawnienia do wykonywania
czynno$ci w zakresie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI JEGO PLATNOSCI
§5

. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, niezmienne w okresie waznosci Umowy, zgodnie ze

specyfikacja warunkéw zaméwienia i wybrang w trybie podstawowym bez negocjacji oferta Wykonawcy
(zatacznik nr 3 do Umowy), na kwote:

Cenanetto: .......cceeveveeeeneennnne zt

(VAT ......... %0) = oo zt

Cena brutto: .....oecveeevieeeeierieeie e zt



w tym za realizacj¢ Etapu I - Zadania | i Zadania Il ,,zaprojektuj” oraz realizacj¢ Etapu Il
»wybuduj”, w wysokosciach okreslonych ponizej w pkt 1) 1 pkt 2):

1) Etap | - ,zaprojektuj” Zadanie | i Il - wynagrodzenie w wysoko$ci ...................... zt
brutto.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg prac projektowych, w tym m.in.:
koszty sporzadzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej, koszty dostarczenia
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, koszty wszystkich
materiatéw, badan, pomiaréw i analiz oraz koszty uzyskania dokumentéw i informacji
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamodwienia, koszty administracyjne
zwigzane z wydaniem pozwolenia na budowg, koszty aktualizacji kosztorysow dla Zadania 2,
podatek od towarow i ustug (VAT).

Wynagrodzenie powyzsze obejmuje wynagrodzenie nalezne z tytutu przeniesienia majatkowych
praw autorskich i pokrewnych, a takze udzielenia odpowiednich zgdd i zezwolen, o ktorych mowa
w Umowie, w tym na wykonanie praw zaleznych wraz z prawem do powielania i dystrybuowania
opracowania i analiz bedacych przedmiotem Umowy.

Tym samym Strony zgodnie postanawiaja, ze zaptata Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego
powyzej wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu realizacji Etapu | w podziale na
dwa zadania tj. Zadania | i Zadania Il ,,zaprojektuj” w ramach niniejszej Umowy,
Wynagrodzenie za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej
okreslonej w §1 ust. 2 pkt. 1) nie moze przekroczy¢ 8% wartosci inwestycji okreslonej
kosztorysem ofertowym dla Zadania | tj. rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
obiektow budowlanych 1 instalacji technologicznej istniejacej stacji paliw wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng 1 zagospodarowaniem terenu.

2) Etap Il ,wybuduj” - wynagrodzenie w wysokos$ci ....................... 7t brutto.
Wynagrodzenie obejmuje: koszty materiatbw budowlanych, koszty wszelkich robot
przygotowawczych, koszty wszelkich prac porzadkowych, koszty zwigzanych z zabezpieczeniem
placu budowy, koszty uporzadkowania placu budowy koszt oznakowania robot na czas budowy,
koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania drég dojazdowych do
placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
ogrzewanie do celow realizacji robot), koszty dozorowania budowy, koszty ubezpieczenia
budowy, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej, koszty
obstlugi geodezyjnej, koszty zajecia paséw drogowych, koszty rozruchu, koszty przeprowadzenia
pelnego szkolenia dla wskazanych przez Zamawiajagcego pracownikoéw uzytkownika obiektu
w zakresie uruchomienia i pracy zamontowanych urzadzen i wyposazenia oraz Kkoszty
przeprowadzenia rozruchu probnego.

. Podstawg do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu, jest dokumentacja
projektowo-kosztorysowa oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiary robot i kosztorysy
maja charakter pomocniczy.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawag
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastgpowaé na podstawie faktur czesciowych
i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce, na podstawie protokotéw odbioru czgsciowego oraz
odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 10) i 27) Umowy, podpisanych
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w cze$ciach ptatnych na nastgpujacych zasadach:



10.

11.

1) po wykonaniu Etapu | tj. po opracowaniu i pozytywnym odbiorze dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz uzyskaniu na podstawie tej dokumentacji prawomocnej decyzji pozwolenie na
budowg, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
okreSlone w § 5 ust, 1 pkt. 1) Umowy, w kwocie .................ceennn.. zlotych brutto (stownie:
.............................. ) zawierajace podatek od towaréw i ustug (VAT).

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czgs$ci robdt, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2) Umowy
Wykonawcy przystuguje czgs¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, z zastrzezeniem, ze taczna kwota wynagrodzenia
wyplacona z tytutlu odbiorow czesci robot budowlanych, nie moze przekroczy¢é 80% kwoty
wynagrodzenia, 0 ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy;

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym Etapu II, i oddaniu do uzytkowania przedmiotu
Umowy o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy, Wykonawcy przystuguje ptatnos¢ koncowa
wynagrodzenia okreslona w §5 ust. 5 pkt. 2). Kwota ostatniej cze¢$ci wynagrodzenia stanowi 20%
wynagrodzenia o ktorym mowa w §5 ust. 2 Umowy, ktora zostanie wyplacona na podstawie
protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy i przekazania inwestycji do eksploatacji, o
ktorym mowa w § 9 ust 3 pkt. 27 Umowy.

. Platnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 5 Umowy, bgda dokonywane na podstawie oryginalow faktur VAT

doreczonych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu I, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1)
Umowy, jest protokot odbioru dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 15) Umowy,
potwierdzajacy pozytywny odbiér Etapu |, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robot, jest protokédt odbioru czeSciowego,
o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 10) Umowy, potwierdzajacy pozytywny i zgodny z Haromonogramem,
o ktorym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, odbidr czesci robdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

3) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu Il, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2)
Umowy i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy,
jest protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 27) Umowy,
potwierdzajacy pozytywny odbior Etapu II, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego | Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Ptatnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 6 Umowy, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od

daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku

bankowego wskazany na fakturach.

. Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu Umowy byty wykonywane z udziatem podwykonawcy lub

dalszych podwykonawcoéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢é o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajacymi z
podpisanych umoéw i1 wystawionych faktur. O$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejsza
niz protokot odbioru danej czgsci przedmiotu Umowy. Wzor oswiadczenia stanowi zatacznik nr 51 6 do
Umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonaweca jest zobowiazany dotaczy¢ do niej oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznoSci
wynikajacych z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu Umowy. Wzor o$wiadczenia stanowi
zalacznik nr 51 6 do Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w § 5
ust. 8 1 9, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,

25.

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktorej mowa
w ust. 11 niniejszego paragrafu,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawcg w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej
mowa w pkt. 1) powyzej, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracanie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja Umowy 0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14 pkt. 2) niniejszego paragrafu,

Zmawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15

pkt. 3) niniejszego paragrafu, wynosi 21 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 14 pkt. 2)

niniejszego paragrafu.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone w ztotych

polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przekazywania faktury w formacie pdf. na skrzynke elektroniczna

efaktura@saniko.com.pl z zastrzezeniem § 16 ust. 8 Umowy. Ta sama forma dotyczy rowniez duplikatow

faktur, korekt faktur do faktur wystawionych i przestanych droga elektroniczna.

W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemozliwiaja wystawienie 1 przestanie

dokumentow w formie pdf. droga elektroniczng, wowczas dokument powinien zosta¢ przestany w formie

papierowe;j.

Wykonawca moze takze sklada¢ wustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme

Elektronicznego Fakturowania, numer Peppol Zamawiajacego: 888 020 59 21.

Ptatnosci wynikajace z Umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej platnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wlascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego i ze zostat do

niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j.

Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.2022.931), zwanym dalej

biatg lista podatnikow, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liScie podatnikdéw
rachunku bankowego wskazanego do zaplaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy
znajdujacy si¢ na biatej liscie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego
na biatej licie podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
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podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow
1 ustug, przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za opdznienie w zaplacie.
Postanowienia ust. 22-26 niniejszego paragrafu maja zastosowanie do Wykonawcy begdacego platnikiem
podatku od towaréw i ustug VAT.

PODWYKONAWSTWO

§6
. Strony Umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z udzialem
podwykonawcow.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej cze¢$ci zamoOwienia nastgpujacym
podwykonawcom (jesli dotyczy):

a)
— Nazwa podwykonawcy: ............oooienii.
— Opis powierzonej cze$Ci zamOwienia: ...........coeeeeeuennnne
— Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..., (tak/nie)
b)

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktoérych
mowa W ust. 2 powyzej w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg¢ czesci zamowienia.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:
— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia oraz
— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
. Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na ktérych zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow.
. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz
umoéw zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca Ilub migdzy dalszymi
podwykonawcami.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na
biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcg i do ich koordynacji.
. W celu powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
. Kazdy projekt Umowy i Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) Wymagania dotyczagce Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane
— okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostalo
udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspolnie
wystepuja w niniejszej Umowie jako Wykonawca, Umowa o podwykonawstwo powinna by¢
zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;
— zakres robot przewidzianych do wykonania;
— termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy oraz
z Harmonogramem, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 Umowy (zatacznik nr 2 do Umowy);
— terminy i zasady dokonywania odbioru;
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10.

11.

12.

13.

14.

— wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze
od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej Umowy);

— wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie Umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnos$ci, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 Umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

— termin zaptaty wynagrodzenia w Umowie 0 podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni,

— w Umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawieraé
beda kwoty majace zostaé zatrzymane m.in. na potrzeby zabezpieczenia lub stanowié¢ beda
wzajemne kompensaty, cato§¢ kwoty, na jaka opiewa faktura traktuje si¢ jako zaptate naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac,

— w Umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze przenosi¢
wierzytelnosci wynikajacych z Umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

— Umowa o podwykonawstwo nie moze uzalezniaé wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak rowniez nie moze uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez
Wykonawce,

— suma wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw  wynikajacych
z przedtozonych Zamawiajagcemu umow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w Umowie,

— w Umowie nalezy zastrzec obowiazek, o ktorym mowa w §17 niniejszej Umowy,

— wymagang tre$¢ postanowien projektu Umowy i Umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy.

2) Wymagania dotyczace Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

— doktadny zakres dostawy lub ustugi,

— termin zaptaty wynagrodzenia w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ —umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy 0 podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu Umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem Umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu Umowy o podwykonawstwo, moze
wnies$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu Umowy
przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy
0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin
do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 6 ust. 11 Umowy, rozpoczyna bieg na
nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu,
poswiadczong przez przedkladajgcego za zgodno$¢ =z oryginatem, kopi¢ =zawartej Umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem,
w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii Umowy o podwykonawstwo moze zglosié
sprzeciw do tresci tej Umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to begdzie akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych =zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlno$ci gdy:

a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bgdzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od zgody
Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawieraé postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajgcego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje¢ niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujace prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umoéw
0 podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego,
wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za zaplate wymaganego
wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejsza umowa.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamoOwienia. Wylgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie Umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktorej mowa w § 6 ust. 18 i 19 Umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w Umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Iub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy
Pzp.
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PRAWA AUTORSKIE
§7

Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, na
czas nieoznaczony autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 1) Umowy oraz dokumentacji powykonawczej o ktorej
mowaw § 1 ust. 2 pkt. 3 ) Umowy, w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej Umowy.

Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania

I rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub

z innymi dzielami (utworami), w kraju i za granica, na caty czas trwania ochrony praw majatkowych, na

wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie zawierania Umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci lub
czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie Umowy technikg (w tym technika
drukarska, w pamieci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub
na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im wykonania
przedmiotu Umowy lub usunigcia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowe;j, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy — protokotu odbioru, o ktérym
mowa W § 9 ust. 2 pkt 15) Umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) Umowy — protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 pkt 18) Umowy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw

autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian

do utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich.

W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony

znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca

zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z powyzszych

tytutow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do przystapienia w procesie do

Zamawiajacego i podjgcia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej kompetencji

zamawiajacego.

KLAUZULA SPOLECZNA
§8

1. W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie Umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych prace fizyczne polegajace na wykonaniu robot
budowlanych/remontowych/montazowych oraz robot towarzyszacych, przez caly okres wykonywania
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tych czynnosci z wylgczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.). Szczegdtowa listg czynnosci zawiera PFU stanowiacy zatacznik do
niniejszej Umowy.

2. W odniesieniu do os6b wymienionych ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy faktu zatrudniania na
podstawie Umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie Umowy
o pracg, lub

€) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o pracg zatrudnionego pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

Umowy o prace, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia Umowy

o prace, rodzaj Umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobg czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy
0 prace 0s0b wykonujacych czynnoéci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
b) wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, 0 ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia ww. 0s6b na umowe o prace, Zamawiajacy
naliczy kare umowng, 0 ktorej mowa w § 12 ust. 2 pkt. 9) Umowy. Zamawiajgcy moze takze odstgpié
od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 1) lit. i) Umowy, w
zwigzku, z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 2 pkt 7) niniejszej Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w Umowach z podwykonawcami stosownych zapisoéw,
zobowigzujacych do zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1 na umowe¢ o prace oraz zapisow
umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiazku.

ODBIORY
§9
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiory beda odbywaty si¢ oddzielnie dla kazdego z etapow realizacji

Umowy okreslonych w §1 ust. 3 Umowy.

2. Odbior Etapu I, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1) Umowy- opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej;

1) Przekazanie dokumentacji projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

2) Kazdorazowe przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu przez Wykonawce odbedzie si¢
na podstawie protokotu przekazania dokumentacji projektowej, zwanego dalej ,,protokotem
przekazania”.

3) Protokot przekazania powinien zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.

4) Protokot przekazania nie jest protokolem odbioru dokumentacji projektowe;.

5) Dokumentacja projektowa w tym proponowane rozwigzania technologiczne oraz zatozenia
materiatowe podlegaja uzgodnieniu przez KOPI.
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6) Zamawiajacy zwola posiedzenie KOPI najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania
koncepcji/dokumentacji projektowej protokotem przekazania o ktorym mowa w pkt. 2) niniejszego
ustepu.

7) W przypadku wniesienia przez KOPI uwag lub zastrzezen do przekazanej koncepcji lub dokumentacji
projektowej, Wykonawca obowigzany jest do uzupetnienia lub poprawienia przekazanej koncepcji lub
dokumentacji projektowej w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia posiedzenia KOPI,
na ktérym wniesiono uwagi lub zastrzezenia do koncepcji lub dokumentacji projektowe;.

8) W celu uzgodnienia poprawionej koncepcji lub dokumentacji projektowej Zamawiajacy zwota
posiedzenie KOPI najp6zniej w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu,
koncepcji lub kompletnej dokumentacji projektowej, uwzgledniajacej uwagi lub zastrzezenia,
o ktorych mowa w pkt. 7) niniejszego ustgpu.

9) Do przekazywanej dokumentacji projektowej Wykonawca obowiazany jest dotaczy¢ oswiadczenie
0 wprowadzeniu do dokumentacji projektowej wszelkich zmian i uwag uzgodnionych
z Zamawiajacym.

10) Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego do wlasciwego organu administracji architektoniczno
- budowlanej z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, niezwtocznie po
dokonaniu uzgodnienia przez KOPI dokumentacji projektowej, uwzgledniajacej uwagi lub
zastrzezenia, o ktérych mowa wyzej, albo niezwlocznie po zakonczeniu posiedzenia KOPIl —
w przypadku niewniesienia przez KOPI uwag lub zastrzezen do opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j.

11) W przypadku zgloszenia uwag lub zastrzezen do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej przez organ administracji architektoniczno - budowlanej, do ktorego Wykonawca
wystgpil w imieniu Zamawiajacego z wnioskiem, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia lub
poprawienia dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik do ztozonego wniosku, w terminie
wyznaczonym przez organ, do ktorego wptynat wniosek.

12) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletny przedmiot zamoéwienia w  zakresie,
o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, Umowy w iloéciach, oraz formie o ktorych mowa PFU stanowigcym
zalacznik nr 1 do Umowy w dniu dor¢czenia Zamawiajacemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe ale nie pdzniej niz w terminie do 9 miesiecy od daty podpisania Umowy,
o ktorym mowa w § 2ust. 2 pkt. 1 Umowy.

13) Odbiér dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w pkt. 12) niniejszego ustgpu, rozpocznie si¢
w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia doreczenia Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji projektowej.

14) Zamawiajacy odmowi przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w powyzej
w pkt. 13) niniejszego ustepu jezeli decyzja o pozwoleniu na budowe, nie stata si¢ ostateczna przed
dniem jej doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce, jak rowniez w przypadku gdy dokumentacja
projektowa nie zostata dostarczona Zamawiajacemu w zakresie, formie i ilosciach okreslonych w
PFU.

15) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 1 Umowy , jak
rowniez dorgczenie Zamawiajacemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego poprzez sporzadzenie protokotu odbioru dokumentacji
projektowej.

16) Zatacznikiem do protokotu, o ktorym mowa w pkt. 15) niniejszego ustepu jest pisemne o$wiadczenia
Wykonawcy, ze opracowana dokumentacja zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

17) Protokot odbioru dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w pkt. 15) niniejszego ustgpu Stanowi
podstawe do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie, o ktérym
mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1) Umowy.

18) Rozliczenie za zrealizowanie przez Wykonawce przedmiotu zamdéwienia W  zakresie,
o ktorym mowa w pkt. 17) niniejszego ustepu, nastapi zgodnie z treScig § 5 ust. 5 pkt. 1) Umowy.

19) Ptatnos¢ bedzie dokonana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania faktury Vat przez
Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

20) Akceptacja Zamawiajacego 1 protokolarny odbiér przedmiotu Umowy nie s3 roOwnoznaczne ze
stwierdzeniem braku wady dokumentacji, ktore moga ujawnic si¢ w kazdym czasie.

3. Odbior Etapu Il, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2) Umowy- wykonanie robdt budowlanych;
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1) Strony zgodnie postanawiajg ze w ramach odbioru robot budowlanych beda stosowane nastepujace
rodzaje odbiorow:

a). odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych
w Dzienniku budowy;

b). odbiory czesciowe robét budowlanych - na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

C). odbiér koncowy robét (odbiér Etapu II) — na podstawie protokotu odbioru koncowego
wykonania robdt;

d). odbior koncowy Przedmiotu Umowy - na podstawie protokotu koncowego odbioru przedmiotu
Umowy i przekazania inwestycji do uzytkowania;

2) Przedmiotem odbioru koncowego robot jest catos¢ prac wykonanych w ramach przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 1 ust. 2 pkt. 2) Umowy po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego i po
przeprowadzeniu szkolenia pracownikow Zmawiajacego.

3) Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zmawiajacego z 14 dniowym wyprzedzaniem o dacie po ktorej
bedzie gotowy do przeprowadzenia rozruchow.

4) Odbiorom cze$ciowym podlegaja zakonczone etapy realizacji przedmiotu Umowy ustalone zgodnie
z Harmonogramem.

5) Wykonawca ma obowiazek zgtaszania Wykonawcy dokonanie sprawdzenia i odbioru robot
zanikajacych, ktére na dalszym etapie prac ulegna zakryciu.

6) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu potrzeb¢ w zakresie dokonania odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa
w § 16 ust. 1 pkt 2) Umowy.

7) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru
w terminie 3 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z
§ 9 ust. 3 pkt 6) Umowy. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone
w Dzienniku budowy.

8) Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru cze$ciowego robdt, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 2) Umowy.

9) Zamawiajacy dokona odbioru czeSciowego robot w terminie 5 dni roboczych od daty zgloszenia do
odbioru,

10) Pozytywny odbior czesciowy robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt. 9) Umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czgsciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

11) Rozliczenie odbioru czesciowego robdt bedzie nastepowaé nie cze$ciej niz w jedno - miesigcznych
okresach rozliczeniowych poprzez komisyjne ustalenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczegolnych grup robdot budowlanych,
a nastgpnie pomozenie tego wskaznika przez cen¢ danej grupy robdt budowlanych, zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

12) Faktury czgéciowe regulowane bedg w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania przez

Zamawiajacego faktury, potwierdzonej protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez Kierownika

budowy oraz Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego tych branz, ktorych przeprowadzony odbioér dotyczyt.

13) Podstawe do wystawienia faktur czgsciowych stanowig:

a) podpisany protokotu odbioru czesciowego,

b) zestawienie warto$ci wykonanych robot budowlanych, wskazanych w kosztorysie ofertowym,

C) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi
i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, a jezeli realizacja czesci przedmiotu
zamowienia odbywata si¢ bez udzialu podwykonawcéw — o$wiadczenie Wykonawcy
o zrealizowaniu czgéci przedmiotu zamdwienia bez udziatu podwykonawcow.

14) W protokole odbioru czgsciowego nalezy uwzgledni¢ zakres robdt budowlanych zrealizowanych przez

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

15) Rozliczane za pomoca faktur czeSciowych nalezne Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 80%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 Umowy.
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot, wysytajac zawiadomienie za posrednictwem
poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 pkt 2) Umowy. Gotowo$¢ do
odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonal roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 Umowy, oraz
skompletowal dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w § 4 ust. 3 Umowy oraz
w § 4 ust. 4 Umowy oraz przeprowadzit rozruch i szkolenie pracownikow Zamawiajacego.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu skompletowana dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w § 4 ust. 3 Umowy oraz
w § 4 ust. 4 Umowy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie do 10 dni roboczych od daty zgloszenia
do odbioru, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 16) niniejszego paragrafu. Odbior robot, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koncowego wykonania robot, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego | Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 19 do 22 niniejszego paragrafu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady/usterki, wykaz tych wad i
usterek zostanie zalaczony do protokotu odbioru koncowego wraz z uzgodnionym terminem ich
usuniecia. Wykonawca i Zamawiajacy protokolarnie potwierdzg usuniecie wad i usterek w wyznaczonym
terminie.

Odbior koncowy robot nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
Umowy obnizaja przewidywang przez Zamawiajacego zdolno$¢ uzytkowa wykonanych prac lub
uniemozliwiajg odbidr i przyjecie do uzytkowania obiektow i instalacji bedacych przedmiotem Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupehien
i/lub usunigcia usterek i/lub wad, w szczegdlnosci jezeli:

a) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, odebrana, zgodnie z w § 9 ust. 2 pkt. 15 Umowy, dokumentacja
projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

b) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) Umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatow, ktore nie uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do
stosowania,

¢) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust.
2 pkt 3) Umowy oraz w § 4 ust. 4 Umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru koncowego, o ktorych

mowa w § 9 ust. 3 pkt. 18 Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady i/lub usterki to

Zamawiajacemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady i/lub usterki nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odmowi¢ odbioru robot i wyznaczy¢
odpowiedni termin do ich usunigcia, z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu moze:

— naliczy¢ kary, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 3) niniejszej Umowy,

— moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz usuna¢ usterki i/lub wady na koszt wykonawcy

(wykonanie zastgpcze)

b) Jezeli usunigcie wad jest ekonomicznie lub technicznie nieuzasadnione, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem,

— odstagpi¢ od Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli wady

uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i/lub usterek na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

Z uwagi na obowigzek uzyskania przez Wykonawce Pozwolenia na uzytkowanie, Odbior Koncowy
Przedmiotu Umowy nastapi z dniem przedtozenia Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w formie papierowe;.

Po odebraniu przez Strony Umowy wszystkich robot wynikajacych z Harmonogramu oraz po uzyskaniu
i przedtozeniu Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w formie papierowej
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26)
27)

28)

29)

30)

Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
1 przekazania inwestycji do uzytkowania.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i powiadomi o0 nim Wykonawce.
Z czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony Protokét Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy, ktéry winien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.
W przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wad, odpowiednie
zastosowanie znajda czynnosci opisane w ust. 3 pkt 19-22). Zakres prac objetych odbiorem koncowym
uwaza si¢ za wykonana z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bez
zastrzezen lub z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy
Z zastrzezeniami usuni¢cia wad nieistotnych. Podpisanie ww dokumentoéw stanowi poczatek biegu okresu
gwarancji i rekojmi na wykonane roboty oraz uzytych do ich wykonania materiaty.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowsa, platng w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § ust. 3 pkt. 27) Umowy.

Za termin wykonania Etapu Il Umowy (tj. wykonanie robdt budowlanych) uwazaé si¢ bedzie date
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okre$lonych w § 9 ust. 3 pkt. 16)
Umowy, o ile protokét odbioru, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 18) Umowy zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie
odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania Etapu II Umowy uwazac¢ si¢
bedzie date podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania robét, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt.
18) Umowy, bez uwag i zastrzezen.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza¢ si¢ bedzie date podpisania protokotu o ktorym mowa
w § 9 ust. 2 pkt 27) Umowy.

GWARANCJA I REKOJMIA
§10
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy obejmujacy roboty
budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2) Umowy — na okres .................. ! miesiecy od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt. 27 Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy obejmujacy opracowanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 1) —na okres ........... 2 miesigcy
od dnia podpisania protokotu odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w §9 ust 2 pkt. 15) Umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na infrastrukture towarzyszaca, wbudowane materiaty, elementy
i zamontowane urzgdzenia na okresy, okreslone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze
niz 24 miesiace, ktore rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym
mowa w §9 ust. 3 pkt. 27 Umowy.

Okres r¢kojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa w §1 Umowy, wynosi 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w §9 ust 3 pkt. 27) Umowy.

Okres rekojmi na dokumentacje projektows, o ktorej mowa w §1 Umowy, wynosi 36 miesi¢cy od dnia
podpisania protokotu odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w §9 ust 2 pkt. 15) Umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i1 koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
przedmiotu Umowy okreslonym w §1 ust. 2 pkt. 1 — Zadanie 2, uniemozliwiajacymi realizacj¢ przez
Zamawiajacego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, planowanej inwestycji polegajacej
na budowie myjni samoobstugowej lub powodujacymi koniecznos¢ wykonania dodatkowych projektow,
robo6t a takze ponoszenia dodatkowych wydatkow.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ rozwiagzan projektowych z przepisami techniczno — budowlanymi
1 obowigzujagcymi normami.

1 Zgodnie ze ztozong oferta.
2 Zgodnie ze ztozong oferta.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad i/lub usterek stwierdzonych w toku rekojmi lub gwarancji,

a takze dostarczenia rzeczy wolnej od wad i/lub usterek, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonaweca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad i/lub

usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wigta, oraz usung¢ wady lub usterki

najpozniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie

z § 10 ust. 9 Umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za

zgoda Zamawiajacego.

O powstalych w okresie gwarancji i rgkojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce telefonicznie a nastgpnie potwierdzi na pismie, ktore przesle e-mailem na adres Wykonawcy

wskazany w §16 ust. 1 pkt. 2 Umowy lub listem poleconym niezwtocznie po powzigciu takiej informacji.

W razie nieusunigcia przez Wykonawce wad i/lub usterek w wyznaczonym terminie lub gdy Wykonawca

nie usuwa nalezycie wad i/lub stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy moze zlecié

usunigcie wad, na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi,

podmiotowi trzeciemu. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia

na pis$mie, ktore przesle e-mailem lub listem poleconym. W takim przypadku petng naleznos$¢ za wykonane

roboty Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, 0 ktérym mowa w § 13 Umowy.

O usunigciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktory w terminie 3 dni roboczych od

dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunigcia usterek w obecnosci

Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rckojmi, osoby trzecie wystapia

Z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byla wada, Wykonawca poniesie

wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Bieg okresow rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢:

a) w dniu nastepnym liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 9
ust. 3 pkt. 27 Umowy,

b) dla wymiany materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach przewidzianych

w ustepach powyzej, takze po okresie okreSlonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade i/lub przed uptywem tego

okresu.

Gwarancja w zaden sposéb nie wylacza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego

z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajacemu

przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Wybdr przystugujacych trybow dochodzenia roszczenia nalezy do Zamawiajacego.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach gwarancyjnych.

O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce e-mailem na adres

Wykonawcy wskazany w §16 ust. 1 pkt. 2) Umowy.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i/lub usterki w ramach wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca odpowiada za wade¢ dokumentacji projektowej rowniez po uptywie okresu rekojmi jezeli

Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

UBEZPIECZENIE
§11
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonczenia robét i ich
protokolarnego odbioru) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na sume¢ ubezpieczeniows, stanowigca
co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
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wymaganej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego
posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy

nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, z powodu,

o ktérym mowa w ust. 3, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. g)
Umowy, w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 2 pkt 7) niniejszej
Umowy.

KARY UMOWNE
§12

. Ustalong przez strony forma odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy beda kary umowne.

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

Za kazdy dzien zwloki w realizacji Etapu I, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) Umowy, w stosunku do

terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 1) Umowy;

za kazdy dzien zwloki w realizacji Etapu Il , o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) Umowy, w stosunku

do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 2) Umowy — w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 2) Umowy;

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i/lub usterek, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt. 19) Umowy,

stwierdzonych w trakcie odbioru, w stosunku do terminu okreslonego w § 9 ust. 3 pkt. 22) lit. a Umowy

—w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 2) Umowy;

za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad i/lub usterek, o ktéorych mowa w § 10 ust. 9 Umowy, w okresie

trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okre§lonego w § 10 ust. 8 Umowy —

w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy;

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z Umowy

w wysokosci 500 z1, za kazdy przypadek niewykonania lub naruszenia;

za wykonywanie robot z naruszeniem przepisOw bhp w wysokosci 500 zi, za kazdy przypadek

niewykonania lub naruszenia;

z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy — w wysoko$ci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 5 ust. 1 Umowy

z tytuhu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

€) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

d) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust. 4 Umowy,

w wysokos$ci 1 500,00 z1, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.
z tytulu naruszenia postanowien § 8 Umowy (klauzula spoteczna) w wysokosci 2% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1) zazwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w tresci § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 18) Umowy.
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2) z tytutu odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, naliczona
bedzie kara w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane

roboty, bez konieczno$ci uprzedniego wezwania o zaptate kar.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow,

z zastrzezeniem ust. 7.

L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-4), oraz w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu ustalone za

kazdy rozpoczgty dzien zwloki, staja si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia innych obowigzkow wynikajacych
z Umowy.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zwanego

dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % ceny brutto wskazanej w ofercie

tj. kwote ..o, zh (stownie:.........oooviiiii ), przed zawarciem

Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych

w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy wyraza nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia W formach wskazanych w art. 450

ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czgsciowo

wykonane §wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

— 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 9 ust. 18 Umowy;

— 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uplywa okres gwarancji, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

ZMIANA UMOWY
§14
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany
postanowien niniejszej Umowy, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) wystapienie okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron Umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapity po dniu wejscia
w zycie Umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wladzy 1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
b) skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydanie zakazu prowadzenia robot
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budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastapitlo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi maksymalnie
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot lub
obowigzywania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia,

C) wystgpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami,
nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy,
ktorych usunigcie bedzie miato wptyw na termin realizacji zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastagpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z usunigciem tych kolizji,

d) wystgpienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktorych wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w Umowie, a jednoczesnie w sposob
niepowodujacy zwickszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 4 do Umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem pkt. 2) lit. &) niniejszego paragrafu,

e) dokonanie zmiany postanowien zawartej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz
art. 455 ust. 2 ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni wynikajaca z przygotowanego na ta okoliczno$¢ i podpisanego przez
strony Umowy protokotu koniecznosci,

f)  w przypadku jesli decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zostanie wydana do czasu
podpisania umowy, Zamawiajacy przewiduje zmian¢ terminu realizacji dla Etapu I, o ktorym
mowa w §1 ust. 3 pkt 1) niniejszej Umowy tj. dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej o taka ilo$¢ dni o ktérg zostanie wydtuzony czas na wdanie decyzji sSrodowiskowe;.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) wprowadzenia robot zamiennych, w sytuacji gdy:

— materialy budowlane, przewidziane w Umowie do wykonania zamowienia, nie mogg by¢
uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania ich produkcji,

— w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz
inng technologie wykonania robot.

Wprowadzenie robot zamiennych w ww. sytuacjach nie moze spowodowac zwigkszenia

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

b) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia lub $§wiadczenia
stron Umowy,

C) obowigzkéw, wynikajgcych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia Umowy,

d) dokonania zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
z zastrzezeniem USt. 2,

3) dokonania zmiany reprezentantéw stron,
4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu

W postepowaniu.

2. Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;
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2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie do wysokosSci
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisoOw dotyczacych zasad gromadzenia
lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow
kapitatowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-4), moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy maja one wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze
wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad
wszelka watpliwos$e, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczes$niej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych
zmiany.

4. Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 439 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia
(klauzula waloryzacyjna), z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony Umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w kosztorysie,
sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatow lub
kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego
w stosunku do miesigca, w ktérym zostatl sporzadzony kosztorys;

3) maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to lacznie 5 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 Umowy;

4) przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak
1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie;

5) zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 mogg by¢ wprowadzone nie wczeéniej niz po uptywie 6 miesiecy
liczac od dnia zawarcia Umowy, oraz nie czgéciej niz po uptywie kazdych nastgpnych 6 miesigcy
realizacji Umowy. Kazda ze stron w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od zakonczenia pierwszych
i kazdych nastepnych 6 miesi¢cy realizacji Umowy moze zwroci¢ si¢ do drugiej Strony Umowy
z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia. Jezeli Wykonawca nie ztozyl ww. wniosku w zakreslonym
terminie, wowczas Zamawiajacy przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje bez zmian.

6) wraz z wnioskiem o ktorym mowa w pkt. 5) powyzej Wykonawca zobowigzany jest pisemnie
przedstawi¢: kalkulacje potwierdzajaca spetnienie przestanki wprowadzenia zmian wynagrodzenia.
Zamawiajacy w terminie 30 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy, o ktdrym mowa powyzej,
oceni zasadno$¢ tego wniosku. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji 1 Zadania
ewentualnych wyjasnien od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentow.

7) aneks zmieniajacy wynagrodzenie wykonawcy moze zosta¢ zawarty po ostatecznej akceptacji przez
Zamawiajacego dokumentoéw potwierdzajacych zasadnos¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.
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5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d) niniejszego paragrafu, dokonanie zmiany zakresu robot
zgloszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wyltacznie pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego na dokonanie zmiany zakresu robot zgloszonych do
podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwykonawcy, a postanowienia § 6 Umowy stosuje si¢
odpowiednio.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego, 0 ktérym
mowa w § 1 ust. 5 Umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na
konieczno$¢ wstrzymania robo6t, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi
nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

7. W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie § 14 ust. 4 Umowy — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia — Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

8. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Z wnioskiem o zmiang Umowy moze wystgpi¢ zarbwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy

§15
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od Umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob niezgodny
z PFU, dokumentacjg projektowo-kosztorysows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorow nadzoru
inwestorskiego, SWZ lub postanowieniami Umowy,

c) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajacym niewyptacalnoscig lub przechodzi w stan
likwidacji w celach innych niz przeksztalcenia przedsicbiorstwa lub potaczenia si¢ z innym
przedsiebiorcg — Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu
swojej sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz o zgloszeniu lub
wplynigciu wniosku o upadto$¢ w terminie 5 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcey lub gdy zostanie wszczgte postepowanie
egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajacym realizacje Umowy.

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni kalendarzowych,

g) gdy Wykonawca, nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, zadanych dokumentow
ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 Umowy,

h) gdy wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci Umowy, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowiazku, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 6 Umowy,

J) jezeli taczne zobowigzania z tytulu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza 20%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

k) braku mozliwos$ci uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2) Wykonawcy — w nastepujgcych przypadkach:
a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru koncowego.
2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, odstgpienie od Umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
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. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej winy nastapito odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nie objetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od
Umowy, usunie z terenu robot urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, oraz
zaplaty wynagrodzenia za roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, ktdre zostaly
wykonane do dnia odstapienia, wg stawek wynikajacych z zataczonego kosztorysu;

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu zamowienia,

. W przypadku, odbioru czg¢éci zamowienia, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢kojmi na

urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstgpienia od

Umowy, na zasadach okreslonych w § 10 Umowy.

§16
. Osobg upowazniong do kontaktow w sprawie realizacji Umowy jest:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ............o.ouenen.e. snrtel: o ,
adres e-mail: ......... (O :
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........................ snrtel: Lo ,
adres e-mail: ...... @......... .
. Zamawiajacy powotuje:
1) Inspektora Nadzoru w 0SODI€: .......c.oivviiiiiriiiiiiiiieniines, , upr. bud. nr: ..o,
nrtel: oo, :
2) Koordynatorads. BHP: ...............ccoevvenene tel. ..o
. Wykonawca powotuje:
1) Projektantow:
- W ospecjalnos$ci ..., , Imi¢ 1 nazwisko: ..., Tel.:
.............................. e-mail: ...
- W ospecjalnos$ci ..., , Imi¢ 1 mnazwisko: ..., Tel
.............................. e-mail: ...
- W specjalno$ci ... , Imie 1 mnazwisko: ... Tel
.............................. e-mail: ...
- W specjalno$ci ... , Imi¢ 1 mnazwisko: ...l Tel
.............................. e-mail: ...

2) kierownika budowy, bedacego jednoczes$nie kierownikiem robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlangj w 0SObIe: i , nr tel: ;
upr.bud. nr: ...

3) Kierownikéw branzowych:

- wspecjalnosci .................. W OSODIC: ..ivviiviiiiiiiieiieeiennans, ,nrtel: ;
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upr.bud. nr: ...

- w specjalnosci .......o.eeee.n. W OSODIC: ..viviiiiiiiiiiiaennas, ,nrtel: ;
upr.bud. nr: ...
- w specjalnosci ..............e.n A0 110) o) ,nrtel: o ;
upr.bud. nr: ...

4. Przedstawiciele stron o ktorych mowa w § 16 ust. 112 oraz § 16 ust. 3 pkt. 1) Umowy, sg upowaznieni do
podpisania protokotu przekazania o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2) Umowy oraz protokotu odbioru
dokumentacji projektowej o ktorym mowa w § 9 ust. 2 pkt 15) Umowy.

5. Przedstawiciele stron o ktorych mowa w § 16 ust. 1 i 2 oraz § 16 ust. 3 pkt. 2) Umowy, Sg upowaznieni
do podpisania protokotu z przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,
protokotow odbiorow czesciowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 3 pkt. 10 Umowy, oraz protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 Umowy.

6. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w § 16
ust. 1-3 Umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za
skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

7. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ wyltgcznie za zgoda Zamawiajgcego
wyrazong na pismie, pod warunkiem wskazania przez Wykonawce osoby posiadajacej kwalifikacje
zawodowe, co najmniej takie, jak okreslone w SWZ.

8. W przypadku, gdy Wykonawca sktadat bgdzie Zamawiajacemu faktury w formie pdf., zgodnie z § 5 ust.
5 Umowy, faktury te beda przesytane z nastgpujacego adresu email:................... W razie zmiany adresu
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o nowym adresie.

§17
. Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscia i Srodowiskiem
oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN 1SO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-EN ISO 45001.
2. W zwiagzku z wdrozonym Zintegrowanym Systemem Zarzadzania oraz zidentyfikowanymi zagrozeniami,
Wykonawca zobowigzany jest do:
a) zapoznania si¢ z udostgpnionymi instrukcjami i procedurami,

=

b) przestrzegania i stosowania sie do polecen personelu przedsiebiorstwa,
C) bezwzglednego przestrzegania obowigzujacych procedur bezpieczenstwa.
oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania si¢ z niniejszg dokumentacjg, stanowigcego Zatacznik nr 7 do
niniejszej Umowy.
3. Wobec wdrozonego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Saniko zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
auditu u Przedsigbiorcy o czym poinformuje Przedsigbiorce z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§18

1. Strony niniejszym nawzajem informuja si¢, ze sa dla siebie Administratorami danych osobowych 0s6b
fizycznych dziatajacych w ich imieniu i pracownikow oddelegowanych do realizacji niniejszej Umowy,
ktorych dane zostang im udostgpnione w toku realizacji Umowy.

2. Dane Administratoréw danych osobowych, o ktérych mowa powyzej sa nastgpujace:
a) Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z 0.0. ul. Komunalna 4, 87-800 Wtoctawek,

tel. 54/412 38 91, e-mail: iod@saniko.com;

)

2. Podstawe przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnos$ci obejmujacych: imig, nazwisko, numer
telefonu oraz adres e-mail stanowia:
a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy;
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10.

11.

b) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - w zakresie koniecznym do wypelnienia obowigzkow prawnych cigzgcych na
danym Administratorze, w szczegdlnos$ci w postaci opracowywania i przechowywania dokumentacji
ksiggowej, wystawiania paragonow i faktur;

c) art. 6 ust.1 lit. f) RODO - w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,
w szczegolnosci w celu oceny prawidtowosci wykonania zawartej Umowy, oceny zasadnosci
kierowanych roszczen.

Dany Administrator danych korzysta z danych osobowych do realizacji powyzej wskazanych celow przez

czas niezbgdny do ich realizacji i przez okres wynikajacy z przepiséw prawa na podstawie, ktorych realizuje

obowiazek prawny w przedmiocie prowadzenia, przechowywania dokumentacji ksiggowej, wystawiania
faktur, paragonow. W celu zapewnienia ochrony interesow prawnych danego Administratora dane osobowe
przetwarzane beda do konca uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze konieczne do realizacji celéw, dla ktérych sa

przetwarzane.

. Przetwarzane dane osobowe nie bedg przedmiotem sprzedazy i udostepniania podmiotom zewnetrznym,

za wyjatkiem podmiotow uprawnionych do tego na mocy przepisoOw prawa, w szczegdlnosci pracownikow
i wspolpracownikéw danego Administratora, upowaznionym do przetwarzania danych osobowych na
polecenie danego Administratora, w tym takich, z ktérymi Administrator zawrze stosowne Umowy,
np. w zwigzku z korzystaniem z ustug zewngtrznych, przykladowo w zakresie ksiegowosci, ktorzy
przetwarzaja dane.

. W oparciu o dane osobowe nie b¢da podejmowane zadnego rodzaju decyzje w sposéb zautomatyzowany

i nie bedg one podlegaty profilowaniu.

. W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych ponizej wskazuje si¢ jakie przystuguja uprawnienia:

a) prawo dostepu do swoich danych,

b) prawo Zzadania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

C) prawo zadania ograniczenia przetwarzania,

d) prawo zadania usunigcia,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze wzgledu na szczegdlng sytuacje,

g) prawo wniesienia Skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznana,
ze w trakcie przetwarzania danych osobowych doszto do naruszenia przepisow RODO.

. Dane osobowe przetwarzane beda w sposob zapewniajgcy im stosowne i odpowiednie zabezpieczenie,

w szczegolnosci ochrone przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych
osobowych lub przypadkowa utrata, zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych.

. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany, a dane

nie beda przekazywane do panstw trzecich.

Zamawiajacy zobowiazany jest do wykonania w imieniu Wykonawcy obowigzku informacyjnego,
o ktérym mowa w art. 14 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec
pracownikow Zamawiajacego, ktorych dane zostaly udostgpnione Wykonawcy w celu zapewnienia
prawidlowej realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu niezbedne wsparcie, polegajace
w szczegolnosci na przedstawieniu Zamawiajagcemu informacji niezbednych do wykonania obowigzku
informacyjnego wynikajacego z przepiso6w przywotanych na wstepie pierwszego zdania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu Zamawiajacego obowiazku informacyjnego,
0 ktorym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec
pracownikow Wykonawcy, ktoérych dane zostaly udost¢pnione Zamawiajgcemu w celu zapewnienia
prawidlowej realizacji Umowy. Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy niezbedne wsparcie, polegajace
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w szczegbOlnosci na przedstawieniu Wykonawcy informacji niezbednych do wykonania obowigzku
informacyjnego wynikajacego z przepisOw przywotanych na wstepie pierwszego zdania.

§19

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 4 ¢ ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym pdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U.2023r., poz.711 ze zm.) o$wiadcza, iz posiada status duzego
przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 cyt. ustawy oraz Zatacznika nr I Rozporzadzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

2. Wszelkie spory powstale w wyniku realizacji Umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3. W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu
Umowy.

4. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac druga stron¢ o wszelkich zmianach adreséw
ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

7. Integralna czgs¢ Umowy stanowia:

1) Program Funkcjonalno Uzytkowy

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Specyfikacja Warunkow Zamowienia [SWZ]

4) Oferta Wykonawcy

5) Os$wiadczenie podwykonawcy

6) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy

7) Os$wiadczenie Wykonawcy zgodnie z §17 Umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 5 do Umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPICZENEUJAC ..o eee et e e e e
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
DEAaCEZO POAWYKOMAWCE ... ettt ittt ettt et e et et et et et e et et e et et e e e e e et et e e e et e e e eeenenaas
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
R U7:1 < (-3 L PP
.................................................................. ( rodzajprac)
L7716 2 11 1150 4 U TR
realizowanym w ramach UmoOwy nr ............cocoiiiiiiiiiiiiiie e, z dnia
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp.z0.0.z ....................
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Wykonawey: .........c.oiiiiiiiiiiiiiiiii i
Q{0 To3 1< P
(STOWNIE: ©.eeti i s )
za prace wykonane w okresie od .............oiiiiiiiiiiiiiii dO oo
NELEO. et
podatek VAT ...
BIutto: ...ooveeiiiii
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ...............ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinean... z dnia ...,

oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
Odpis protokotu zataczam.
Ponadto o$wiadczam, ze wystawitem faktur¢ za roboty wykonane w ww. okresie faktura ta zostata przez Wykonawce

uregulowana.

(podpis)
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Zalacznik nr 6 do Umowy

(Dalszy podwykonawca)
OSWIADCZENIE
REPICZENEUJAC ..ot e e e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE ........vititi e et et et e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ..ottt et e e e
(rodzaj robot)
T 7 14 - VL
realizowanym w ramach Umowy nr ............coooiiiiiiiiiiiiiieeeen, zdnia ... r.
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp.z 0.0. z ...................
............................................................. (nazwaWykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy ............c.oooiiiiiiiiiiiiiiiiii e,
W KWOCIE ..\ (stownie: ......ooooviiiiiiii ) za roboty wykonane w okresie
Od ceii do i
111370
podatek VAT: ...,
DIUttO: .o
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ................ooooiiiiiinin zdnia ...

oraz protokotem wykonanych robdt, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, PodWykonawce i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
Ponadto o$wiadczam, ze wystawitem fakture za roboty wykonane w ww. okresie i faktura ta zostata przez Wykonawce

uregulowana.

(Podpis)
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Zalacznik nr 7 do Umowy

Oswiadczenie

.............................. z siedziba W ..................... potwierdza, ze w zwigzku z wdrozonym
w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z 0.0. we Wloctawku ul. Komunalna 4,
Zintegrowanym Systemem Zarzadzania Jako$cig i Srodowiskiem oraz BHP, zgodnie z wymogami norm
PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-EN ISO 45001:
- zapoznat si¢ z udostepnionymi instrukcjami i procedurami,
- zobowiazuje si¢ do przestrzegania i stosowania polecen personelu przedsicbiorstwa oraz do
bezwzglednego stosowania obowigzujacych procedur bezpieczenstwa.

(podpis i pieczg¢ Wykonawcy)
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